

Abwasserzweckverband Nagold

Nagold – Rohrdorf – Ebhausen – Haiterbach – Horb – Altensteig – Waldachtal

An die	zur Kenntnisnahme in der öffentlichen	zur Kenntnisnahme in der nichtöffentlichen	Sitzung am	Beschlussfassung am
Verbandsver- sammlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08.07.2024	

DS AZV 2024-14


Peter Haselmaier

15.06.2024

Sachstandsbericht über die laufenden Maßnahmen des Verbandes

Kenntnisnahme

Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstandsbericht über die laufenden Maßnahmen des Verbandes zur Kenntnis.



Jürgen Großmann

Verbandsvorsitzender

Sachdarstellung

Installation maschinelle Überschussschlammeindickung (MÜSE) auf der Kläranlage

- Mit DS AZV 2023-04 wurden die Mitglieder der Verbandsversammlung ausführlich über den Planungsstand beim Bvh. „Installation maschinelle Überschussschlammeindickung (MÜSE) auf der Kläranlage“ durch die Planerin Frau Döpp vom IB SAG aus Ulm informiert.
- Zwischenzeitlich wurden Baugrunduntersuchungen durchgeführt und die Planungen weitergeführt.
- Auf Basis der fortgeschriebenen Planungen wurde im September 2023 der Förderantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (Landesförderung) über das Landratsamt Calw beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht. Leider wurde der Förderantrag inzwischen negativ beschieden. Die Verwaltung wird den Förderantrag im Herbst 2024 erneut beim Regierungspräsidium stellen. Allerdings tritt zum neuen Förderjahr eine novellierte Förderrichtlinie in Kraft. Dies hat zur Folge, dass die Förderquoten fallen werden.
- Herr Lampe vom Landratsamt Calw wird zum Stand der Förderaussichten in der Sitzung mündlich berichten.

Neubau Schlammsilo“ auf der Kläranlage des AZV Nagold

- Mit DS AZV 2023-05 wurden die Mitglieder der Verbandsversammlung ausführlich über den Planungsstand beim Bvh. „Neubau Schlammsilo“ auf der Kläranlage durch die Planerin Frau Döpp vom IB SAG aus Ulm informiert.
- Zwischenzeitlich wurden Baugrunduntersuchungen und Betonuntersuchungen an der vorhandenen Bausubstanz durchgeführt und die Planungen weitergeführt.
- Auf Basis der fortgeschriebenen Planungen wurde im September 2023 der Förderantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (Landesförderung) über das Landratsamt Calw beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht. Leider wurde der Förderantrag inzwischen negativ beschieden. Die Verwaltung wird den Förderantrag im Herbst 2024 erneut beim Regierungspräsidium stellen. Allerdings tritt zum neuen Förderjahr eine novellierte Förderrichtlinie in Kraft. Dies hat zur Folge, dass die Förderquoten fallen werden.
- Die Verbandsverwaltung beabsichtigt parallel zum Förderantrag einen Antrag auf vorzeitigen Baubeginn stellen, weil mittlerweile verschiedene Rohrleitungen so brüchig sind, dass diese nur unter großem baulichen und finanziellen Aufwand repariert werden können. Die Vorgehensweise wurde bereits mit der Wasserbehörde abgestimmt.
- Herr Lampe vom Landratsamt wird zum Stand der Förderaussichten in der Sitzung mündlich berichten.

Stromnotfallkonzept

- Mit DS AZV 2023-11 wurden die Mitglieder der Verbandsversammlung informiert, dass die SAG Ingenieure aus Ulm mit der Erarbeitung eines Stromnotfallkonzeptes für die Anlagen des AZV Nagold beauftragt wurden.
- Das IB SAG ist derzeit an der Bearbeitung des Konzeptes. Das Konzept wird allerdings erst zur Dezembersitzung vorliegen.

Studie zur Installation von PV –Anlagen bei den Außenstationen

- In der März Sitzung 2024 wurde die Studie „Installation von Photovoltaikanlagen auf der Kläranlage und den Außenanlagen“ den Verbandsmitglieder vorgestellt. Derzeit wird daran gearbeitet auf Basis der Studie einen Maßnahmenkatalog zur zeitlichen Umsetzung der wirtschaftlich sinnvollen Empfehlungen für die Realisierung erster Maßnahmen zu erarbeiten.
In der Dezembersitzung sollten die Ergebnisse vorliegen, so dass dann über das weitere Vorgehen bei der Realisierung beraten werden kann.

Stand beim Zweckverband Klärschlammverbrennung Böblingen ZV kbb

- In den vergangenen Verbandsversammlungen des AZV Nagold wurde regelmäßig über den Stand beim Zweckverband Klärschlammverbrennung Böblingen ZV kbb berichtet.
- Seit der letzten Sitzung des ZV kbb haben sich keine wesentlichen Neuigkeiten ergeben:
 - Der Generalplanerauftrag für die KSVA wurde vergeben. Die Planung wurde zwischenzeitlich aufgenommen. Es haben erste Gespräche mit der Genehmigungsbehörde stattgefunden. Das Projekt liegt im Zeit- und Kostenplan.
 - Von der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Nagold sind derzeit keine Beschlüsse zu fassen.
 - Die Mitglieder der Verbandsversammlung des AZV Nagold werden über den weiteren Fortgang der Planungen bei der Klärschlammverbrennung auf dem Laufenden gehalten.

Neubau Regenüberlaufbecken beim Friedhof in Rohrdorf

- Mit DS AZV 2022-05 wurden die Planungsleistungen für den Neubau des Regenüberlaufbeckens beim Friedhof in Rohrdorf samt dem Entlastungssammler zur Nagold an das Ingenieurbüro Gauss Ingenieurtechnik aus Rottenburg vergeben.
- Nach den neusten Überrechnungen bei der Schmutzfrachtberechnung wurde in Abstimmung mit dem Landratsamt, der Gemeinde Rohrdorf und dem planenden Ingenieurbüro des AKP Rohrdorf entschieden, dass das RÜB nicht gebaut wird.