

Abwasserzweckverband Nagold Neubau Rechenanlage und Sandfang und Neubau RÜB Kläranlage

Kosten Steigerung Zuwendungsbescheid 52-8907.45 K 16048 Bauabschnitt 1

	Gewerk	Firma	Kosten gem. LV	Anteil RÜB Neubau	geprüfte Vergabe- summen	Anteil RÜB Neubau	Rechen- und Sandfang Neubau
	Bau (SAG-Ingenieure)	Rau Bau GmbH & Co. KG	1.311.244,19 €		1.338.649,29		
	Trennbauwerk (Büro Raidt+Geiger)	Rau Bau GmbH & Co. KG		175.650,00 €		309.207,92 €	
	Betonsanierung	Arthur Hörig GmbH	120.190,58 €		71.570,50		
	Dach und Fassade	T+H. Ackermann GmbH	108.519,00 €		114.380,00		
	Tore	Bauer GmbH	17.330,00 €		9.280,00		
	Fenster/Türen	Metallbau Feuerbacher GmbH	32.208,00 €		53.165,70		
	Maschinen- und Verfahrenstechnik	Franz Lohr GmbH	1.309.430,00 €		1.478.373,02		
	EMSR-Technik	gross ELAN GmbH	213.358,00 €		237.798,24		
	Summe netto 7 Gewerke		3.112.279,77 €		3.303.216,75		
	Summe brutto 7 Gewerke		3.703.612,93 €		3.930.827,93		
Wohnhausabruch	bereits erbrachte Leistungen Stand 30.04.2019 brutto						81.837,69
sonst. Leistungen	bereits erbrachte Leistungen Stand 30.04.2019 brutto						32.505,51
	Zwischensumme Baukosten ohne Ingenieur- und Nebenkosten						4.045.171,13
	Ingenieurleistungen einschl. NBK brutto teilweise bereits erbracht						659.557,50
	Gesamtkosten Baumaßnahme brutto						4.704.728,63